

- Genel Müdür makamının akışa imzacı olarak eklenmesi durumunda ilgili Danışmanlar akışa otomatik olarak eklenecektir.
 Bu özellikle ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır. Geliştirme sadece masaüstü uygulama için yapılacaktır. Geliştirme toplam 4 adam*gündür.
- 2. Akışa otomatik eklenen Danışmanlar belgenin sahip birimine göre belirlenecektir. Çözümün hızlı geliştirilmesi için birim-danışman ilişkisinin yönetildiği ekranlar geliştirilmeyecektir.
- 3. Akışa otomatik eklenen Danışmanların işlem tipi Koordine olarak ayarlanabilir. Ek olarak koordine adı İdarenin istediği bir başka ifadeyle değiştirilebilir. Ancak bu durumda gerçek koordine işlem tipi kullanılamayacaktır. Ayrıca kullanıcılar akış işlem türü seçerken "Paraf", "İmza" ve "Koordine yerine belirlenen yeni ad" olmak üzere üç işlem türünü de görüp seçebileceklerdir.
- 4. 3'nolu öneri yerine sistemde mevcut bulunan "e-Onay" işlem türü kullanılabilir. Bu işlem türünün e-imzasız gerçekleştirilmest ile ilgili kavram doğrulama çalışmalarına devam edilmekte olup bu dokümanın İdare'ye gönderilmesinden bir gün sonra bu maddeyle ilgili detaylı bilgi İdare ile paylaşılacaktır. Bu çözümün 3 numaralı çözüme göre avantajı, kullanıcılarına "Koordine" yerine konulmuş işlem türünü görmemesi olacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması durumunda "Koordine" akış türü de mevcut durumda olduğu gibi kullanılmaya devam edecektir.
- 5. Akışa otomatik eklenen Danışmanların belge oluşturma arayüzünde gösterilmemesi durumu çok uzun soluklu ve birçok yan etkiye neden olabilecek bir çözümdür. Bahsi geçen akış oluşturma panelinde sıralama, yer değiştirme, kaldırma, akış türü belirleme, mevcut akışın kayıt edilerek sonradan kullanılması gibi birçok özellik bulunmaktadır. Tüm bu mekanizmalarda yan etki oluşturmadan bu geliştirilmenin yapılması oldukça uzun sürecektir. Firmamız bünyesinde yapılan toplantıdan (28/09/2022) bugüne kadar geçen sürede bu geliştirmenin kaç adam*gün süre içerisinde yapılacağı belirlenememiştir. Bu belirleme işlemi dahi birkaç gün sürebilecek bir çalışmadır. Bunun neden yukarıdaki anlatılan nedenlere ek olarak masaüstü, web, Android ve IOS işletim sistemi için geliştirilmiş tüm uygulamalar da ayrı ayrı geliştirme ve test çalışmaların yapılmasının gerekliliğidir.

İdarenin de uygun görmesi durumunda, bu geliştirme yapılmadan gerekli mekanizmasının geliştirilmesidir.